MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN.

DIRECCION DE URBANISMO
Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

TOTAL 5] PARCIAL []

ACTA DE RECEPCION

OBRA: DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELON ENTRE CALLE UVA Y CALLE TORONJA, EJIDO LOS MORENO.

MUNICIPIO: LA PIEDAD, MICHOACAN.

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB, MPLS. No. LP-PCPS-18/17
ANTECEDENTES

conTrATO No.  IR-COPFIII/12-40/17

DEL 12 DE JULIO DE 2017 IMPORTE $ $ 523,810.05
FECHA DE INICIACION 12 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION 9 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL 12 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINACION REAL 9 DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION SEGUN RECALENDARIZ. DE DE
EN OFICIO No. DEL DE DE
FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA DE DE
EN OFICIO No. DEL DE DE

CONVENIOS ADICIONALES

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION FECHA DE RECEPCION

CALLE MELON ENTRE UVA Y TORONJA, EJIDO LOS MORENO

LA PIEDAD, MICHOACAN. 09 DE OCTUBRE DE 2017




INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y ARQ. RAFRE\RAM EZ\LEMUS
OBRAS PUBLICAS N

SUPERVISOR DE OBRA ARQ. 0S PAZ S, R

POR EL CONTRATISTA

ELC. LIC. MARIA GUADALUPE MAGANA HERNANDEZ

MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO
INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.
IR-COPFII1/12-40/17

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME

AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO
SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE
DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE
EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

335.90 M LINEALES DE TUBERIA, PLANTILLA DE MATERIAL INERTE, TUBERIA ADS DE POLIETILENO CORRUGADO DE ALTA

DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO.

33 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC, TIPO SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE REGISTRO

40x60x90 CMS. TABIQUE ROJO RECOCIDO PUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA CIRCULAR DE 1.20 X 90-60, COLOCACION DE LETRERO HECHO A BASE DE

LAMINA NEGRA, CAL. 14 SECCION .92X1.20 M REFORZADA CON UN BASTIDOR Y PATAS DE PTR DE 2X2".

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFI-
CACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.




RELACION DE ESTIMACIONES

NUMERO PERIODO IMPORTE
ESTIMACION 1 $ 506,553.89
ESTIMACION 2 Y FINIC $ 17,256.16
MONTO EJECUTADO $ 523,810.05
J
CONTRATADO $ $ 523,810.05
AMPLIACION $ 4
TOTAL $ $ 523,810.05
EJERCIDO $ $ 523,810.05
SALDO A CANCELAR $




SANCIONES

GARANTIAS

FIANZA No.

ANTICIPO DEL DE DE VALOR $
ANTE
CUMPLIMIENTO 17A24142 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2017 VALOR $ $ 52,381.00
ANTE DORAMA, S.A.
V. OCULTOS 17A24142 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2017 VALOR $ $ 52,381.00
ANTE DORAMA, S.A.
CIA. DE FIANAZAS VELASCO ASESORES

RECEPCION

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMEN--

TE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTI-
NENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO

DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE

HACER.

OBSERVACIONES

NINGUNA I

LIC. MARIA GUADALUPE MAGARA
HERNANDEZ




