MUNICIPIO DE LA PIEDAD, MICHOACAN

s DIRECCION DE URBANISMO
J Y OBRAS PUBLICAS

ACTA DE RECEPCION

PARCIAL |:]

ACTA DE RECEPCION

! OBRA: Alumbrado Publico Camino EL CALABOCITO - CUITZILLO (incluye luminaria led con brazo), Comunidad El Calabocitg
1-‘ MUNICIPIO: LA PIEDAD MICHOACAN

| REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA DIR. DE OBRAS PUB. MPLS. No. LP-PMCOP-12/16

| ANTECEDENTES

' CONTRATO No. AD-COPFIII/22-66/17 - - R
DEL 23 DE MAYO DE 2017 IMPORTE $ $ 165,300.00
' FECHA DE INICIACION 29 DE MAYO DE 2017
FECHA DE TERMINACION 27 DE JULIO DE 2017

j FECHA DE INICIO REAL 29 DE MAYO DE 2017

| FECHA DE TERMINACION REAL 17 DE JULIO DE 2017

EJ FECHA DE TERMINACION SEGUN RECALENDARIZ. DE DE

' EN OFICIO No. DEL DE DE

!

! FECHA DE TERMINACION SEGUN PRORROGA DE DE

| EN OFICIO No. DEL DE DE

| CONVENIOS ADICIONALES

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION FECHA DE RECEPCION

LA PIEDAD, MICHOACAN 17 DE JULIO DEL 2017

@é&/@



INTERVIENEN

|

POR LA PRESIDENCIA

DIRECCION DE URBANISMO Y
OBRAS PUBLICAS

IREZ LEMUS

SUPERVISOR DE OBRA

Q. RIGRBERTO REYES PEREZ

POR EL CONTRATISTA

BC. M@ﬁ%’

ALEJANDRO CHAVEZ REYES

—r— —-—m

MOTIVO

| ENTREGAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE ACUERDO CON LO

| SE HA LEVANTADO EL ACTA RECEPCIONAL PARCIAL. LA CONSERVACION DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUE

INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN EL CONTRATO NO.
AD-COPFIII/22-66/17, Alumbrado Publico Camino EL CALABOCITO - CUITZILLO.
(incluye luminaria led con brazo), EN LA COMUNIDAD EL CALABOCITO.

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME

AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACION DE CONTINUAR LA CONSERVACION DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO

DARA A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCION PARCIAL QUE
EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

SE INICIO CON EL RECORRIDO DE LA OBRA CON EL SUPERVISOR PARA UBICAR DONDE SE COLOCARAN LAS
LUMINARIAS Y POSTERIORMENTE ORGANIZAR LAS CUADRILLAS DE PERSONAL QUE INSTALARIA LAS MISMAS
REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO CONTRATADO.

cSTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFI-
CACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

<



RELACION DE ESTIMACIONES

A SR
' NUMERO PERIODO IMPORTE
: ESTIMACION No. 1 (UNICA) DEL 29 MAY 2017 AL 17 JUL. 2017 $ 165,300.00
j
l
|
" IMPORTE EJECUTADO $ 165,300.00
j
!'
j
i
1
|
CONTRATADO $ $ 165,300.00
AMPLIACION $ $ -
TOTAL $ $ 165,300.00
EJERCIDO $ $ 165,300.00
e e ___APORTACIONES
5&&_‘¥¥_ S _ ESTATAL _ MUNICIPAL
|
i




GARANTIAS

FIANZA No.
| ANTICIPO 1851371  DEL 23 DE ___ MAYO  DE 2017 VALOR §  § 49,590.00
} ANTE H.AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
CUMPLIMIENTO 1851370 DEL 23 DE MAYO DE 2017 VALOR $ $ 16,530.00
j ANTE H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
‘ V. OCULTOS DEL DE DE VALOR $
: ANTE H. AYUNTAMIENTO DE LA PIEDAD, MICH.
| Liberty Fianzas, S.A. de C.V.

| CIA. DE FIANAZAS

| RECEPCION

ERECHO
LAS

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TliAEAJOS DI;SiCRITrOS,WRES;EEVAN[r)V(V)SE EL D
MENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO

DE LO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE
1ACER.

DE HACER POST%RIOIiMEN-i
RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTI-

NENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO

RECLAMACION ALGUNA QUE

i OBSERVACIONES

f NINGUNA

/i

RBANISMO Y OBRAS P

4

DIRECTO

| Ramirez Lémus

/Aﬂ:. Rafas

SUPERVISOR

CONTRATISTA

1

Arq. Rigoberto Reyes Pérez

Alejandro Chavez Reyes
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