

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ÁREA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS **CONTRATISTA:** GONZALEZ BRIBIESCA PROYECTA
S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: “Drenaje sanitario de la calle José Villegas entre calle Agustín Belmonte y calle sin nombre”

UBICACIÓN: Municipio de La Piedad, Michoacán.

No. DE CONTRATO: N. CONTRATO: AD-COPFIII/14-46/17 **MONTO:** \$ 245,568.02


FECHA DE INICIO: 29 DE MAYO DEL 2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE JULIO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SIENDO EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2017 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE LOS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

DRENAJE “Drenaje sanitario de la calle José Villegas entre calle Agustín Belmonte y calle sin nombre”

LA PRESIDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL “CONTRATO” LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is written over several parallel diagonal lines that serve as a signature line.

DESCRIPCIONES DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

NÚMERO 1 \$ 244,209.54 PERIODO 29 DE MAYO DEL 2017 AL 07 DE JULIO DEL 2017

RETENCIONES \$ 1,058.48

TOTAL \$ 245,568.02

CONTRATADO: \$245,568.02 AMPLIACIÓN: \$ 0.00

EJERCIDO: \$245,568.02 SALDO A CANCELAR: \$ 0.00



ARQ. RAFAEL RAMIREZ LEMUS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. EDUARDO CAZARES RODRÍGUEZ



CONTRATISTA

ARQ. LUIS GONZALEZ BRIBIESCA